PROFBUD

Harmonogram najistotniejszych termindéw dot. inwestyc;ji ,,Zakatek Cybisa”

l.p. Data

Czynnosc¢

Uwagi

Dotyczy oséb, ktére rezygnuja z dalszego udziatu w inwestycji ,Zakatek Cybisa”

01 maja — 31
lipca 2020

Okres trwania Okna decyzyjnego —
sktadanie oswiadczen inicjujgcych

Wzér do pobrania na stronie
internetowe.

Zgodnie z pkt 5.7. Uktadu,
oswiadczenie inicjujgce mozna ztozy¢
rowniez przed 01 maja 2020, ale po
28 lutego 2020 r.

07 sierpnia—
2. 14 sierpnia
2020

Sktadanie przez inwestora 20 % naleznej
kwoty do depozytu notarialnego

Depozyt bedzie sktadany u notariusza
na ul. Grzybowskiej 2

Z uwag na brak doreczenia przez
Poczte Polskg wszystkim nabywcom
do 31 marca 2020 r. zawiadomien o
prawomocnosci uktadu, zgodnie z pkt

5.11. ukfadu dopiero po 31 lipca 2020
r. bedg sktadane srodki do depozytu

16 sierpnia —
3. 14 wrzesnia
2020

Podpisanie porozumien rozwigzujgcych
umowe deweloperskg oraz wydanie
zgody na wykreslenie roszczen

Warunkiem wyptaty srodkéw z
depozytu jest rozwigzanie umowy
deweloperskiej i ztozenie oswiadczenia
0 wyrazeniu zgody na wykreslenie
roszczenia z dziatu lll ksiegi wieczystej

do 07 sierpnia
2021

Zapftata 80 % kwoty naleznej

pkt 5.16 uktadu
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PROFBUD

Data Czynnosc Uwagi

Dotyczy oséb, ktore zostajg w inwestyciji ,Zakatek Cybisa”

W ciagu 30 dni Podpisanie aneksu uktadowego oraz tekstu
od dnia

1. jednolitego umowy deweloperskiej z Pkt 5.1 Uktadu

wezwania - ) )
orzez nabywce uwzglednieniem zmian w aneksie

Podpisanie umowy deweloperskiej w formie aktu
Do 27 kwietnia notarialnego z osobami, ktére miaty Wczeslmej
2. 2020 zawartg umowe o budowe lokalu w formie Pkt 4.5. Uktadu

' pisemnej z Wiodarzewska SA (i oczekujg dalszej
realizacji umowy)

Zawarcie umowy
przedwstepnej — do 30 dni od
dnia zgtoszenia zgdania
Pkt 4.11. Uktadu

Do 27 kwietnia Zgloszenie zadania zawarcia umowy
3 2020 r przedwstepnej dot. przeniesienia prawa wtasnosci
| miejsc postojowych

Wystanie aneksu uktadowego wg tresci okreslone;
Do 28 maja uktadem do osob, ktére nie podpisaty

2020r. porozumienia rozwigzujgcego lub nie podpisaty
tekstu jednolitego umowy

Pkt 4.14. Uktadu
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PROFBUD

Harmonogram ptatnosci wynikajgcy z aneksu uktadowego dla osob, ktore
zostajg w inwestyc;ji pn. ,,Zakatek Cybisa”

Szacunkowe daty

% p’ratnos’ci (do uzupetnienia po rozpoczeciu robét
budowlanych)

15 % wartosci z Po zakonczeniu stanu zero surowego, nie pozniej niz w
aneksu uktadowego | ciggu 1-2 miesiecy od rozpoczecia robét budowlanych

25 % wartosci z Po zakonczeniu stanu surowego otwartego, nie pozniej

aneksu uktadowego niz w ciggu 7-8 miesiecy od rozpoczecia robot
budowlanych
30 % wartosci z Po zakonczeniu stanu surowego zamknietego, nie

aneksu uktadowego pdzniej niz w ciggu 13-14 miesiecy od rozpoczecia
rob6t budowlanych

25 % wartosci z Po zakonczeniu dachu i elewaciji, nie pézniej niz w ciggu
aneksu uktadowego 16-17 miesiecy od rozpoczecia robot budowlanych

5 % wartosci z Przed odbiorem mieszkania, w terminie do 20 miesiecy
aneksu uktadowego od rozpoczecia robét budowlanych
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